Ny versjon av V770 Modellgrunnlag

« Utgitt oktober 2015

« Ivaretar (forhapentligvis) innspill som har
kommet til fgrst utgave

Modellgrunnlag

Kravtil grunnlagsdata og modeller

« Ny struktur pa kapittel om grunnlagsdata

Handbok V770

« Mer utfyllende beskrivelse av modeller

« Mer utfyllende beskrivelse av andre
dokumentasjonstyper

« Mer om bestilling av de ulike
dokumentasjonstypene

 Nye kapitler om objekter, resultatdata,
prosjektfaser og om hvilken dokumentasjon
entreprengren skal levere.
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Madlet er det samme som for:

Redusere kostnadsdrivende endringer pa byggeplass

Kilde: Statens Vegvesen Vegdirektoratet, @1.1 og @.1.2 publisert mars 2014

Bla graf viser at avviket mellom kontraktssum og sluttsum har ligget pa ca +20% siden 2005
Avvik som skyldes prosjekteringsfeil bar elimineres med modellbasert metodikk.
Avvik som skyldes ungyaktige grunnlagsdata bar kunne reduseres ved a fglge kvalitetskrav i V770.
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Metoden er omtrent den samme som for

Eksisterende situasjon —-==> Nye tiltak modelleres: - == Beslutningsprosesser: Tverrfaglig
modelleres: Grunnlagsmodeller Fagmodeller modell / presentasjonsmodeller
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Entreprengr bygger etter fag- 0g ===>»
grunnlagsmodeller: Planlegging,
stikking, maskinstyring

—

Godkjente endringer males inn av Data til FDV hentes fra som
entreprengr for oppdatering av === utfart fagmodell.
fagmodellene til «<som utfart».
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Bestillingen blir trolig bedre?

Konkurransegrunnlagene revideres:
. Mal for kjgp av radgivertjenester: Planlegging og prosjektering
« Handbok R763 Konkurransegrunnlag: Entreprisekontrakter

D-kapitlene lister opp dokumentasjonstypene definert i V770.

Man krysser av for om produktene leveres av oppdragsgiver eller skal
utarbeides som del av oppdraget.

De som lager konkurransegrunnlag ma ta stilling til hva de skal inkludere som
grunnlagsdata, og hva de skal bestille som som dokumentasjon i plan- og
prosjekteringsprosjekt.

Bestillerne har i tillegg mulighet til 3 trekke fra eller legge til i forhold til
beskrivelsene i V770. Hvis noe i V770 er umulig & levere for prosjekterende i
dag kan vi ta med informasjon om det i veilederteksten til
konkurransegrunnlagene.

Det bor medfgre tydeligere bestilling.
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D 1.5.1 Fastmerker

Konkurransegrunnlagmalene far
avkrysningstabeller

F: (grunniagsnett/byggep )

Type Referanse V770 Leveres av oppdragsg Leveres av
Koordinatfil kap.5 | o
Oversiktskart kap. 5 m| o

Beskrivelse av dokumentasjonen som skal utarbeides/leveres

D 1.5.2 Hoydegrunnlag far tegrengoverflatemodell

Heydegrunnlag for terrengoverflatemodell

Type Referanse V770 Leveres av oppdragsgiver | Leveres av utferende
Data fra landmaling kap. 6 ] [m]
Data fra skanning kap. 6 O O
Beskrivelse av dokumentasjonen som skal utarbeides/leveres

D 1.5. 3 Installasjoner i grunnen

Installasjoner i grunnen

Type Referanse V770 Leveres av oppdragsgi Leveres av
Ledningskart VA kap. 7 O o
Ledningskart EL-Tele kap. 7 m| m]
Konstruksjoner kap.7 O o
Kummer kap. 7 m| m]

Beskrivelse av dokumentasjonen som skal utarbeides/leveres

D 3.3 Modeller

D 3.3.1 Grunnlagsmodeller

Grunnlagsmodeller b d |

Type Referanse V770 Leveres av oppdragsgiver | Leveres av utferende
Terrengoverflatemodell kap. 14.3 O a
Grunnforholdsmodell kap. 14.4 o a
Eksisterende objekter kap. 14.5 o o
Administrative forhold kap. 14.6 O o

- Beskrivelse av dokumentasjonen som skal utarbeides/leveres

D 3.3.2 Fagmodeller
*

43 P ! )

Type Referanse V770 Leveres av oppdragsgiver | Leveres av utferende
Veg kap. 153 =] =]
Bru og konstruksjoner kap. 15.4 a a
Tunnel kap. 15.5 (m| a
Tekniske installasjoner kap. 156 a a
Byggetekniske detaljer kap. 15.7 (m] )
Vann og aviep (VA) kap. 15.8 a o
Drenering og vannbehandling kap. 15.9 o O
Skilt kap. 15:10 [m] [m]
Vegoppmerking kap. 15.11 (m] o
Belysningsanlegg kap. 15.12 (m] a
Signalanlegg kap. 15.13 (m] a
Kabelferingsanlegg kap. 15.14 (m] a
Landskapstiltak kap. 15.15 (m] a
Geoteknikk og geologi kap. 15.16 (m] a
Reguleringsfiater kap. 15.17 (m] o
Grunnerverv kap. 15.18 m] o
Ytre miljo kap. 15.19 [m] O
Terrengarbeider kap. 15.20 (m] o

- Beskrivelse av dokumentasjonen som skal utarbeides/leveres

Bruker same terminologi som V770 og henviser til handboken for de ulike dokumentasjonstypene.
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Effekten er den samme som for? Eller blir vi bedre?

vegvesen.no

| 2011 var gjennomsnittlig avvik mellom

kontraktssum og sluttsum i vegprosjekter ca
21%

4 modellbaserte prosjekter som er analysert har
gjennomsnittlig avvik mellom kontraktssum og
sluttsum pa ca 8%

Reduksjonen i endringer skyldes en
kombinasjon av faktorer, der feerre
prosjekteringsfeil og bedre kommunikasjon
utgjar viktige bidrag

Kun fire prosjekter er analysert, det er for fa til a
kunne konkludere i forhold til den totale
prosjektportefgljen

Tendensen er imidlertid positiv og viser at
modellbasert metodikk bidrar til a effektivisere

vegbyggingen.

Studier fra byggebransjen viser samme tendens
ved bruk av BIM-metodikken

| DE MODELLBASERTE
PROSJEKTENE ER AVVIK MELLOM
KONTRAKTSSUM OG SLUTTSUM
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Gar det rette veien?
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Hva begrenser utviklingen?
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Hva er de stgrste utfordringene na?

Statens vegvesens praksis?
«  Bgr V770 bli en "retningslinje"? I dag er handboken en veildeder.
« Har du endringsforslag til V7707? Gi tilbakemeldinger her
- Objektkodeliste ma erstattes av objektmodell, arbeid pagar men vil ta tid.
« Etablere maler for lagstruktur som ivaretar objektlista
«  Behov for & styrke bestillerkompetansen

Programvare?
« Hva skjer pa softwaresiden, er det fortsatt begrensninger?
- Objektmodeller og apne formater, skjer det en utvikling?

Vegvesenets og Jernbaneverkets retningslinjer ma harmoniseres?
- Det har vi sa vidt startet pa.

Kompetanse hos radgivere og entreprengrer?
« Er kompetansen likt fordelt i hele landet og for alle fag?
-« Er radgivere og entreprengrer klare for at V770 blir en retningslinje?
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